

BÁO CÁO

**Tình hình kết quả đầu tư các công trình giao thông
do UBND tỉnh quyết định đầu tư giai đoạn 2011-2015**

Thực hiện Công văn số 54/SGTVT-KCHT ngày 09/01/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả đầu tư các công trình giao thông do UBND tỉnh quyết định đầu tư giai đoạn 2011-2015; UBND huyện báo cáo như sau:

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả đầu tư các công trình giao thông do UBND tỉnh quyết định đầu tư trên địa bàn huyện Sơn Tây, giai đoạn 2011-2015./.

Nơi nhận:

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT;
- Phòng TC-KH;
- CPVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tùng
Lê Văn Tùng

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG DO UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH
ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TÂY GIAI ĐOẠN 2011-2015**

(Kèm theo Báo cáo số 13 /BC-UBND ngày 11/01/2015 của UBND huyện Sơn Tây)

DVT: Triệu đồng

TT	Tên chương trình, dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư	Ghi chú
I	CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH	245.671,000		
02	Đường cầu Sơn Mùa - Ngã ba Sơn Mùa	22.067,000	Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đã phê duyệt quyết toán DAHT	
03	Đường cầu Tà Dô - xóm ông Đò, thôn Tà Dô	26.287,000		
04	Đường Đ11 86B Huyện đội - Đắc Lang	29.738,000		
05	Đường Sơn Tân - Sơn Mùa	56.418,00		
06	Đường Sơn Mùa - Sơn Liên	45.579,00		
07	Đường Sơn Long - Sơn Lập	30.525,00		
08	Đường Sơn Mầu - Sơn Tinh	35.057,00		
II	CÔNG TRÌNH ĐANG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	185.957,167		
01	Đường Trung tâm Y tế - Gò Lã	55.126,00	Công trình đang thi công	
02	Đường ông Lên - Nước Ra Nang	14.848,167	Công trình đang thi công	
03	Đường TT xã Sơn Mầu - A Pao	48.904,000	Công trình đang thi công	
04	Đường Trung tâm huyện Sơn Tây	67.079,000	Đã phê duyệt dự án. UBND tỉnh đã bố trí 15 tỷ để thực hiện đầu tư trong năm 2015.	
III	CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	137.441,000		
01	Đường Trung tâm xã Sơn Tinh - Sơn Thượng	79.939,000	Công trình đã giao vốn chuẩn bị đầu tư tại QĐ số 120/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và đã phê duyệt dự án nhưng chưa giao vốn thực hiện đầu tư	
02	Tuyến đường từ xã Sơn Liên đi Cầu Tà Meo	57.502,000	Công trình đã giao vốn chuẩn bị đầu tư tại QĐ số 332/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã có ý kiến của Sở Giao thông vận tải và của Sở NN&PTNT	
	TỔNG CỘNG:	569.069,167		