

Số: 36 /BC-UBND

Son Tây, ngày 27 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện việc tồn đọng các dự án hoàn thành**  
**chưa lập hồ sơ quyết toán**

Thực hiện Công văn số 763/UBND-KTTH ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục giải quyết, trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13, 14; UBND huyện Sơn Tây kết quả thực hiện việc tồn đọng các dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán, cụ thể như sau:

**1. Công tác kiểm điểm trách nhiệm:**

UBND huyện Sơn Tây đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện và các tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường, đôn đốc công tác lập báo cáo quyết toán hàng năm đúng thời gian theo quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng chậm lập báo cáo quyết toán.

**2. Kết quả thực hiện khắc phục chậm quyết toán:**

Huyện Sơn Tây có 02 công trình chưa lập báo cáo quyết toán theo Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể :

**2.1. Công trình Đường điện 0.4 KV xóm Ông Nhông:** Đến nay, công trình này đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 26/01/2015.

**2.2. Công trình Đường điện 0.4KV A Ghê-A Panh:** UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng nộp hồ sơ quyết toán, hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch đang thẩm định kết quả quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện lập báo cáo quyết toán 02 công trình chậm lập báo cáo quyết toán của huyện Sơn Tây./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CT, PCT;
- Phòng KT&HT;
- Phòng Tài chính-KH;
- CPVP;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Tùng**