

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2024**

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 14/10/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2024.

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo UBND các xã: Sơn Mùa, Sơn Lập và một số phòng ban có liên quan báo cáo việc thực hiện Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2024.

Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với UBND 02 xã: Sơn Mùa, Sơn Lập và đi kiểm tra thực tế tại một số nhà dân được nhận hỗ trợ từ Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2024.

Trong quá trình giám sát, các địa phương được giám sát đã phối hợp báo cáo và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn giám sát; Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả giám sát như sau:

#### **I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện**

Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại 02 xã: Sơn Mùa, Sơn Lập được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, HĐND và UBND các xã; các cấp, các ngành, Hội đoàn thể của xã đã tập trung, tích cực trong việc thực hiện Chương trình trên địa bàn.

UBND các xã đã ban hành đầy đủ Kế hoạch thực hiện từng Chương trình năm 2024<sup>1</sup> trên địa bàn xã và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể Tiểu dự án 1 –

<sup>1</sup> Cụ thể: (1) xã Sơn Mùa: Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/10/2022 về thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Mùa, giai đoạn 2022 – 2025, Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/3/2024 về thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Mùa năm 2024; (2) xã Sơn Lập: Kế hoạch số 19c/KH-UBND ngày 11/10/2022 Thực hiện Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Sơn Lập; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND xã Sơn Lập về Thực hiện Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Sơn Lập; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/3/2024 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Lập

Dự án 3; trên cơ sở đó, UBND xã đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ phận có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo việc tổ chức thực hiện được thuận lợi, hiệu quả, tránh chồng chéo về nhiệm vụ và nội dung thực hiện.

## **II. Kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3, giai đoạn 2022 - 2024**

### **1. Tình hình phân bổ vốn và công tác giải ngân**

#### **a) Xã Sơn Mùa:**

- Năm 2022: Tổng vốn là 184 triệu đồng, gồm ngân sách Trung ương 160 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 16 triệu đồng, ngân sách huyện là 8 triệu đồng. Thực hiện giải ngân 174 triệu đồng (vốn ngân sách Trung ương và tỉnh), tỷ lệ 94,57%.

- Năm 2023: Tổng vốn là 345 triệu đồng, gồm ngân sách Trung ương 300 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 30 triệu đồng, ngân sách huyện là 15 triệu đồng. Thực hiện giải ngân 321.150 triệu đồng (vốn ngân sách Trung ương và tỉnh), tỷ lệ 93,03%.

- Năm 2024: Tổng vốn là 460 triệu đồng, gồm ngân sách Trung ương 400 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 40 triệu đồng, ngân sách huyện là 25 triệu đồng. Đến tháng 10 /2024, hiện vẫn chưa giải ngân.

#### **b) Xã Sơn Lập**

- Năm 2022: Tổng vốn là 165 triệu đồng, gồm ngân sách Trung ương, tỉnh là 165 triệu đồng, ngân sách huyện là 0 đồng. Thực hiện giải ngân 0 triệu đồng, chuyển nguồn qua năm 2023.

- Năm 2023: Tổng vốn là 660 triệu đồng, gồm ngân sách Trung ương, tỉnh là 660 triệu đồng, ngân sách huyện là 0 đồng. Thực hiện giải ngân 448,5 triệu đồng, tỷ lệ 68%, còn lại 211,5 triệu đồng chuyển nguồn sang năm 2024.

- Năm 2024: Tổng vốn (bao gồm chuyển nguồn năm 2022, 2023) là 706,5 triệu đồng, gồm ngân sách Trung ương, tỉnh là 706,5 triệu đồng. Đến tháng 8/2024, đã giải ngân 157 triệu đồng, đạt tỷ lệ 22,2%.

### **2. Kết quả tổ chức thực hiện**

- UBND xã Sơn Mùa thực hiện 03 dự án, gồm: năm 2022 thực hiện dự án nuôi Heo ky<sup>2</sup> cộng đồng cho 06 hộ với 29 nhân khẩu (có 02 nữ là chủ hộ), hộ nghèo 02 hộ và hộ cận nghèo 04 hộ, **tính đến thời điểm giám sát tỉ lệ sống 0%**; năm 2023 thực hiện dự án Bò cái vàng địa phương sinh sản cho 06 hộ (02 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo) ở thôn Huy Ra Long, hiện có 04 hộ chăn nuôi đã sinh sản; năm 2024 thực hiện dự án Bò cái nội với 20 hộ tham gia (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo), hiện đang triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ, **đến thời điểm giám sát chưa giải ngân.**

- UBND xã Sơn Lập thực hiện 01 dự án chăn nuôi Bò cái vàng địa cho 02 nhóm cộng đồng thôn Mang Rễ, gồm: nhóm thứ nhất thực hiện hỗ trợ năm 2022, với 03 hộ nghèo tham gia (03 hộ nghèo dân tộc thiểu số, trong đó có 05

<sup>2</sup> Đinh Văn Lân; Đinh Thị Nga; Đinh Văn Thọ; Đinh Văn Yếu; Đinh Thị Thảo; Đinh Văn Thuộc.

phụ nữ thuộc), số lượng con giống hỗ trợ: 06 con (02 con/ hộ, trọng lượng  $\geq 190\text{kg/con}$ ), với tổng kinh phí 191 triệu đồng (173 triệu đồng nhà nước hỗ trợ và 18 triệu đồng người dân đóng góp); nhóm thứ 2, với 10 hộ tham gia (08 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo, 01 hộ mới thoát nghèo), số lượng con giống hỗ trợ: 30 con (03 con/hộ, trọng lượng  $\geq 130\text{kg/con}$ ), **đến thời điểm giám sát có 03 con Bò chết.**

### **III. Đánh giá chung**

#### **1. Kết quả đạt được**

- Việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện nói chung và Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, sự hưởng ứng của người dân, nhờ đó chính sách đến với người dân đầy đủ, người dân hưởng lợi từ các chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ.

- Các xã kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể thực hiện các dự án, tiểu dự án theo hướng dẫn của ngành cấp trên.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được các xã thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức, giúp người dân nâng cao nhận thức về các chính sách được hỗ trợ. Việc xét chọn đối tượng thụ hưởng và triển khai hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các đối tượng thụ hưởng Chương trình đảm bảo theo quy định thực hiện Tiểu dự án 1: Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Phần lớn hộ nghèo được hỗ trợ con giống đời sống kinh tế gia đình được cải thiện, có thêm việc làm, tăng thu nhập.

#### **2. Một số tồn tại, hạn chế**

UBND 02 xã: Sơn Mùa, Sơn Lập chưa tập trung nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Theo đó, một số tồn tại, hạn chế còn kéo dài, chưa được quan tâm xử lý tháo gỡ theo trách nhiệm được giao, cụ thể là:

- Công tác tuyên truyền, thông tin về mục tiêu, mục đích, nội dung hỗ trợ của Chương trình chưa thật sự hiệu quả. Một số hộ dân chưa biết mình được hỗ trợ từ nguồn vốn của Chương trình nào trong 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn.

- Việc lập hồ sơ thủ tục thực hiện dự án còn chậm, chưa kịp thời phối hợp với các phòng ban ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dẫn đến tỷ lệ giải ngân qua các năm đạt tỷ lệ thấp, vẫn còn tình trạng cấp con giống vào mùa mưa nên hiệu quả chăn nuôi chưa cao.

- Chưa phân công cán bộ, công chức, người bán chuyên trách theo dõi, hỗ trợ, giám sát, hướng dẫn các hộ dân tham gia dự án, dẫn đến các hộ dân chưa

thực hiện tốt các nội dung cam kết như: chưa thực hiện đối ứng vốn, không trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi, có chuồng trại nhưng không nhốt gia súc, cách xử lý nước thải chăn nuôi.....; chưa đề xuất các chế tài, biện pháp xử lý khi các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách để gia súc chết (mô hình Heo ky xã Sơn Mùa tỷ lệ sống 0%, có 03 con bò ở xã Sơn Lập bị chết<sup>3</sup> do rớt hố, thất cổ ...), gây thất thoát tài sản hỗ trợ của Nhà nước.

- Công tác kiểm tra, nghiệm thu và giao nhận giống được thực hiện chưa tốt, nên có một số hộ nhận con giống không đúng như dự án được duyệt, số lượng heo giống đưa vào nuôi có sức đề kháng yếu nên bị chết do chưa kịp thích nghi với khí hậu, điều kiện chăn nuôi, chết do<sup>4</sup>.

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình nói chung và tiểu dự án 01 – Dự án 3 nói riêng chưa được các địa phương quan tâm thực hiện, nên dẫn đến một số hộ gia đình thụ hưởng chính sách chăm sóc vật nuôi không theo cam kết.

- Chưa có biện pháp khắc phục, xử lý đối với trường hợp vật nuôi bị chết (*lỗi do chủ quan trong chăn nuôi của nông hộ*) hiện người dân vẫn chưa mua lại bò giống theo cam kết<sup>5</sup>.

- Ý thức, trách nhiệm của người dân thụ hưởng chính sách vẫn còn hạn chế, chưa xem trọng chính sách hỗ trợ của nhà nước để làm động lực vươn lên thoát nghèo, dẫn đến việc chăm sóc vật nuôi còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

#### **IV. Kiến nghị, đề xuất**

##### **1. Ủy ban nhân dân huyện**

- UBND huyện sớm phân bổ nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện (5%) theo quy định về cơ cấu nguồn vốn đề UBND các xã có cơ sở xây dựng dự toán thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Tiểu dự án 1- Dự án 3, cũng như triển khai thực hiện các Dự án khác thuộc Chương trình.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, nhất là các phòng ban thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các xã trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt các dự án, Tiểu dự án, cũng như thẩm định kỹ chất lượng con giống; kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật chăn nuôi cho các địa phương.

##### **2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện**

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án đã triển khai trên địa bàn theo quy định, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm cộng đồng thực hiện có hiệu quả các nội dung dự án đã được phê duyệt.

<sup>3</sup> Sơn Lập 3 con; hộ Đinh Văn Tra, Đinh Văn Chương, Phạm Văn Tâm.

<sup>4</sup> Xã Sơn Mùa: Tại thời điểm kiểm tra có 30 con bị chết/ 30 con được cấp năm 2022.

<sup>5</sup> Sơn Lập: Đinh Văn Tra, Đinh Văn Chương, Phạm Văn Tâm.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi phù hợp với đối tượng vật nuôi, mục đích sản xuất kinh doanh; vận động các hộ dân thực hiện đúng theo cam kết khi đăng ký tham gia dự án như: làm chuồng đúng kỹ thuật; tổ chức trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi; thực hiện dự trữ thức ăn cho gia súc, không để xảy ra tình trạng gia súc ốm, chết do đói, rét trong mùa mưa...

### **3. UBND các xã**

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, cũng như triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn kế hoạch vốn năm 2024.

- Kịp thời kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ năm 2021- 2025 từ xã đến thôn theo quy định. Xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu Dự án 1 – Dự án 3 hàng năm theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định 27/2022/NĐ-CP.

- Phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách, hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi gia súc và thực hiện đúng theo cam kết khi đăng ký tham gia dự án như: làm chuồng đúng quy cách; tổ chức trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi; thực hiện dự trữ thức ăn cho gia súc, không để xảy ra tình trạng gia súc ốm, chết do đói, rét trong mùa mưa...

- Hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm dự án, xác lập hồ sơ đối với các trường hợp chăn nuôi, trồng trọt không tốt (có tỷ lệ sống thấp, phát triển chậm ...), làm rõ trách nhiệm đối với người được nhận nguồn hỗ trợ, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật, kịp thời thu hồi gia súc đã cấp cho các hộ dân không có trách nhiệm trong chăn nuôi để cấp cho hộ có trách nhiệm, có khả năng chăn nuôi tốt hơn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của nhà nước; vận động các đối tượng thụ hưởng chính sách chăm sóc tốt con giống để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trên đây là Báo cáo Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2024, Thường trực HĐND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ủy ban MT TQ Việt Nam huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các thành viên Đoàn giám sát;
- HĐND, UBND các xã;
- Các đơn vị chịu sự giám sát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN  
Phạm Thị Ngọc Vần**