

(Đến hết ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

ĐVT: tỷ đồng

[illegible]

06	Nâng cấp trụ sở UBND xã Sơn Tân	UBND xã Sơn Tây	C	0,525		10/2024	12/2024	0,521507		0,525		0,518515						4			
07	Lan can + tường hộ lan mềm suối Đăk Ròng thôn Tà Dô	UBND xã Sơn Tây	C	0,280		10/2024	11/2024	0,278335		0,280		0,276739						5			
08	BTXM tuyến đường Anh Nhoi 2 - xóm Bà Liên	UBND xã Sơn Tây	C	1,001	0,870	04/2025	06/2025	0,999		0,887	0,800	0,675	0,675	0,112	0,070		0,042				
09	Đường điện bằng năng lượng mặt trời từ đường TSD đi thôn Ra	UBND xã Sơn Tây	C	0,334		03/2025	04/2025	0,333		0,334		0,327									
10	Sân bóng chuyền thôn Gò Lã	UBND xã Sơn Tây	C	0,7460		11/2024	4/2025	0,755	0,755	0,671		0,671					0,08377				
11	Nâng cấp đường BTXM vào KDC Ta Gân	UBND xã Sơn Tây	C	1,000	0,900	11/2024	4/2025	0,981	0,981	0,900	0,900	0,900	0,900				0,08080				
12	Sân bóng chuyền thôn Huy Măng	UBND xã Sơn Tây	C	0,800		12/2024	3/2025	0,785	0,785	0,720		0,720					0,06537				
13	Nâng cấp Sân thể thao thôn Đăk Lang	UBND xã Sơn Tây	C	1,222	1,100	10/2024	5/2025	1,152	1,152	1,100	1,100	1,100	1,100				0,05247				
14	Nâng cấp nhà văn hóa thôn Tan Vía	UBND xã Sơn Tây	C	0,462	0,408	11/2024	4/2025	0,461	0,461	0,446	0,408	0,440	0,408				0,01492				
15	Đầu tư sân thể thao thôn Đăk Trên	UBND xã Sơn Tây	C	0,889	0,800	10/2024	5/2025	0,866	0,866	0,800	0,800	0,800	0,800				0,06590				
16	Công trình điện 0.4kv, kết hợp chiếu sáng đường vào KDC Tu Broai	UBND xã Sơn Tây	C	0,667	0,600	11/2024	5/2025	0,640	0,640	0,600	0,600	0,600	0,600				0,03969				
17	Đường điện 0,4kv kết hợp chiếu sáng vào xóm ông Nhú- KDC Tan Vía	UBND xã Sơn Tây	C	0,800		11/2025	5/2025	0,773	0,773	0,720		0,720					0,05279				
18	Đường điện 0,4kv vào xóm ông Du- KDC Ta Gân	UBND xã Sơn Tây	C	0,700		11/2024	5//2025	0,678	0,678	0,630		0,630					0,04831				
19	Đường điện 0,4kv kết hợp chiếu sáng nhà ông Minh- Nhà ông Nhiều	UBND xã Sơn Tây	C	1,000		11/2024	5/2025	0,934	0,934	0,900		0,900					0,03411				
20	Nâng cấp hệ thống nước trung tâm huyện	UBND xã Sơn Tây	C	1,200		10/2024	5/2025	1,165	1,165	1,104		1,104					0,06103				
21	Hệ thống nước sinh hoạt Đăk Trên	UBND xã Sơn Tây	C	1,222	1,200	11/2024	5/2025	1,194	1,194	1,200	1,200	1,138	1,138								
22	Điện 0,4kv kết hợp chiếu sáng đường từ nhà ông Mèo đi nhà văn hóa thôn Đăk Trên	UBND xã Sơn Tây	C	1,204	1,100	11/2024	5/2025	1,149	1,149	1,100	1,100	1,000	1,100				0,04947				

* Ghi chú:

- Ở xã, phường, đặc khu: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra);
- Cột 7, 8: **Ghi cụ thể thời gian tháng, năm.**
- Cột 15 đến cột 19: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo.
- Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Các dự án chậm lập báo cáo QT, chậm thẩm tra, chậm phê duyệt QT phải kèm theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng, phiếu giao nhận hồ sơ.

**TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

(Đến hết ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt		Tiến độ thực hiện dự án (%)	Lý do chưa nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng	Kế hoạch thực hiện để hoàn thành dự án
					Khởi công (Năm)	Hoàn thành (Năm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dự án:								
2	Dự án:								
.									
.									

DANH MỤC DỰ ÁN CÒN NHU CẦU THANH TOÁN SAU PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Đến hết ngày 30/9/2024)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

ĐVT: tỷ đồng

T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quyết toán		Nhu cầu bố trí vốn				Ghi chú
			Số; ngày, tháng năm	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó:			
						NS trung ương	NS tỉnh	NS cấp xã	
1	BTXM tuyến đường Anh Nhoi 2 - xóm Bà Liên	UBND xã Sơn Tây			0,112	0,070		0,042	
2	Sân bóng chuyền thôn Gò Lã	UBND xã Sơn Tây			0,084			0,08377	
3	Nâng cấp đường BTXM vào KDC Ta Gân	UBND xã Sơn Tây			0,081			0,080803	
4	Sân bóng chuyền thôn Huy Mãng	UBND xã Sơn Tây			0,065			0,065374	
5	Nâng cấp Sân thể thao thôn Đăk Lang	UBND xã Sơn Tây			0,052			0,052466	
6	Nâng cấp nhà văn hóa thôn Tan Vía	UBND xã Sơn Tây			0,015			0,014921	
7	Đầu tư sân thể thao thôn Đăk Trên	UBND xã Sơn Tây			0,066			0,065899	
8	Công trình điện 0.4kv, kết hợp chiếu sáng đường vào KDC Tu Broai	UBND xã Sơn Tây			0,040			0,039688	
9	Đường điện 0,4kv kết hợp chiếu sáng vào xóm ông Nhú- KDC Tan Vía	UBND xã Sơn Tây			0,053			0,052792	
10	Đường điện 0,4kv vào xóm ông Du- KDC Ta Gân	UBND xã Sơn Tây			0,048			0,048307	
11	Đường điện 0,4kv kết hợp chiếu sáng nhà ông Minh- Nhà ông Nhiều	UBND xã Sơn Tây			0,034			0,034106	
12	Nâng cấp hệ thống nước trung tâm huyện	UBND xã Sơn Tây			0,061			0,061031	
13	Điện 0,4kv kết hợp chiếu sáng đường từ nhà ông Mèo đi nhà văn hóa thôn Đăk Trên	UBND xã Sơn Tây			0,049			0,049469	